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ČÍSLO STAVBY TP 030 026

uzavřené dle Hlavy II. Díl 5. Oddíl 1§ 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.. občanský zákoník.
v platném znění

I. Smluvní strany
1.1 Příkazce:
Severočeská vodárenská společnost a.s.
Přítkovská 1689, 41550
zapsaná u Krajského soudu v Ústí n.L., oddíl B, vložka 466 
Zastoupená ve věcech smluvních: Ing. Martin Matzek, ředitel IO 
Zástupce pro věci technické: ........................ 
IČ: 49099469 
DIČ: CZ49099469
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. ú.: 711620257/0100

1.2 Příkazník:
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
Přítkovská 1689, 41550 Teplice
zapsaná u Krajského soudu v Ústí n.L., oddíl B, vložka 465 
Zastoupená ve věcech smluvních: Ing. Martin Opacki, ředitel IPČ 
Zástupce pro věci technické: ........................................ ...... ............... 
IČ: 49099451 
DIČ: CZ49099451
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. ú.: 3507501/0100 
Předmětem dodatku smlouvy je změna rozsahu a termínů plnění.

Dodatek č.3 
PŘÍKAZNÍ SMLOUVY
Číslo Příkazníka: 11109 01

II. Předmět plnění: Beze změny

TP 030 026, Osek, Vodičkova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu

III. Čas plnění: Měníse

3.2 Zajištění IČ a PČ pro územní řízení

3.3 Zajištění IČ a PČ pro společné 
územní a stavební řízenífv podr. DPS)

Výk. fáze
PČ

Termín
Výk.
fáze

IČ

Termín

1+2 30.4.2020 1+2 31.7.2021

1+2+3+4

PD včetně 
rozpočtu 

bez
posouzení

28.2.2022 1+2+3 31.10.2022

3.4 Plnění nad rámec sazebníku Unika



CES..................................
ČÍSLO STAVBY TP 030 026

IV. Odměna Příkazníka: Mění se

4.1 Odměna za splnění předmětu smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran ve smyslu 
Vyhlášky č. 526/1990 Sb., a byla vypočtena dle platného sazebníku Unika. Započitatelné 
náklady se dle změny IZ mění z 2 295 000,- Kč na 5 186 000,-Kč (SO+IO+PS+VRN).

4.2 Odměna Příkazníka za PČ se po rozšíření mění z 249 500,-Kč na 647 600,-Kč (bez DPH).
4.3 Odměna Příkazníka za IČ se po rozšíření mění z 55 100,- Kč na 174 700,-Kč (bez DPH).

V. Financování a placení: Mění se

5.1 Úplata dle bodu 3.2

5.2 Úplata dle bodu 3.3

5.2 Úplata dle bodu 3.4 
Celkem:

Výk. fáze PČ - cena Výk. fáze IČ - cena

1+2 69 200,- 1+2 30 100,-
70% 48 400,-
30% 20 800,-

1+2+3+4 578 400,- 1+2+3 144 600,-
70% 404 900,-
30% 173 500,-

647 600,- 174 700,-

Body VI. -  X. Beze změny 

XI. Závěrečná ustanovení: Doplňuje se

11.9 Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž všechna mají stejnou platnost. 
Každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení.

V Teplicích dne V Teplicích dne : 1 5 - 11-  2021

Ing. Martin Matzek, ředitel 10 
Severočeská vodárenská společnost a.s. 

Příkazce

................................................................ 
......................... .................. .........
...........................................

......

Ing. Martin Opacki, ředitel 
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. 

Příkazník

Severočeská vodárenská společnost a.s.
415 50 Teplice, Přítkovská 1689 

IČO 4 90 99 46 9 ,  Dlč CZ49099469  
©


